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AGGIORNAMENTO AL 31/12/2021 

 
Workpackage n. 2 - Comunicazione 
 
In questo WP è stata pianificata l’attività di comunicazione, nell’intento di rendere note le attività e i contenuti 
del progetto, nonché il ruolo dell'Unione europea, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Programma 
Interreg V-A Italia-Austria nel finanziamento del progetto. 
UNIUD ha provveduto con regolarità ad aggiornare il proprio sito web con nuove informazioni inerenti il progetto 
preventivamente definite e concordate tra i partner. 
Tuttavia, a causa del perdurare della pandemia da COVID 19 l’attività pubblicistica è stata fortemente rallentata 
ed è stata del tutto impedita la divulgazione di alcune attività del progetto in occasione di seminari dedicati e/o 
in occasione di partecipazione a convegni nazionali o internazionali. Per ovviare a questa situazione che è 
perdurata fino a completamento del progetto, i partner hanno avviato una collaborazione per inserire sui propri 
siti web alcune comunicazioni tecniche sullo stato dell’arte del progetto. In particolare a dicembre 2020 si è 
provveduto ad inserire sui siti web di ogni partner una ampia sintesi dei principali risultati scientifico – tecnologici 
fino ad allora ottenuti grazie alle attività sperimentali realizzate dai partner. 
Si ricorda ancora che parte dei risultati sperimentali condotti presso UNIUD sono stati pubblicati su una tesi di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica che è stata pubblicamente discussa in data 24.03.2021. Si è quindi 
deciso che questi risultati saranno oggetto di presentazione orale in occasione di un Convegno Internazionale 
che si terrà a Cavalese (TN) nell’aprile del prossimo anno con successiva pubblicazione su una rivista 
internazionale di assoluto valore scientifico (Progress in Organic Coatings). 
 
 
Workpackage 5 – Testing su provini 
 
Come previsto dal nuovo cronoprogramma, le attività di questo WP hanno avuto inizio a partire dal 1 febbraio 
2020 e si sono pressoché regolarmente concluse in data 31.03.2021. Nonostante le problematiche legate al 
Coronavirus, il quale ha determinato ritardi nella realizzazione e consegna del primo e del secondo “Master” a 
PLT da parte del fornitore di principio attivo, è stato possibile avviare una intensa attività di testing sui campioni 
prodotti dal partner PLT ed inviati in successivi lotti a UNIUD. 
UNIUD ha provveduto a svolgere sulle campionature ricevute, analisi di conducibilità elettrica di superficie e di 
bulk eseguite presso i laboratori del DPIA. Le analisi di conducibilità di bulk hanno evidenziato che questa 
proprietà non ancora variata significativamente dagli additivi, aggiunti nel primo Master in concentrazione 
troppo bassa per avere effetti rilevanti sulle proprietà elettriche, è stata invece significativamente modificata 



nelle nuove campionature realizzate con il secondo Master che contiene quantitativi più elevati di principio 
attivo. Sono inoltre stati eseguiti numerosi test mediante spettroscopia di impedenza su provini verniciati con 
formulati tradizionali ed additivati, riscontrando che le proprietà barriera del formulato base, non additivato, 
non vengono minimamente influenzate negativamente dal principio attivo, che al contrario esplica una chiara 
funzione di stimolatore della conducibilità elettrica del rivestimento. 
 
 
Workpackage 6 – Testing su componenti 
 
Per quanto riguarda il WP6 il cui inizio è stato posticipato al 01.11.2020 ma il cui termine è stato mantenuto alla 
data originale di fine progetto ovvero al 30.09.2021, PLT ha ricevuto un primo lotto di elementi in rame in forma 
di serpentine da ELECTROLUX PROFESSIONAL affinché vengano li verniciati. PLT ha proseguito le applicazioni di 
rivestimenti a conducibilità termica ed elettrica migliorata su elementi in rame in forma di serpentine prodotti e 
forniti da ELECTROLUX PROFESSIONAL. Tutte le diverse campionature sono state sottoposte a verniciatura 
utilizzando varie formulazioni facenti riferimento alle diverse tipologie di Master che PLT ha elaborato ed 
ottimizzato. Successivamente le serpentine realizzate con finiture superficiali innovative sono state inviate 
nuovamente ad ELECTROLUX PROFESSIONAL per le prove di scambio termico con passaggio di fluido freddo o 
caldo attraverso le tubazioni della serpentina. A valle di questi test UNIUD ha provveduto a realizzare 
caratterizzazioni varie per verificare eventuali alterazioni strutturali e morfologiche apportate ai rivestimenti dai 
test di conducibilità eseguiti dai partner. 
 
 
 
 
 

 
 


