
 

1 

 

Insegnamento  
Organizzazione del cantiere  

mutua da Organizzazione del 
cantiere 

Corso di Laurea  
Corso di Laurea Magistrale in Architettura  

(DM 270/04)  

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Civile (DM 270/04) 

Anno  
1 

Periodo 
didattico  

2 

Crediti  
6 

Docente: Giovanni Tubaro Anno accademico: 2013/14 

Obiettivi formativi specifici: 

Il corso sviluppa un obiettivo didattico integrato tra le discipline della produzione edilizia e l’ ingegneria 
economico-gestionale. Per la produzione edilizia gli obiettivi sono: - fornire le conoscenze necessarie alla programmazione 
e al controllo del processo edilizio riferendole al processo progettuale, al processo esecutivo e al processo gestionale 
dell’opera;-approfondire le specificità: dell’intervento edilizio, del progetto e della costruzione, dei requisiti essenziali 
dell’opera, delle norme di buona tecnica e dei criteri per l’organizzazione dei cantieri, della sicurezza nelle costruzioni e il 
coordinamento. Per l’ingegneria economico-gestionale gli obiettivi sono:-fornire gli elementi di base destinati al progetto 
gestionale dell’intervento con l’individuazione di fasi e attività, definizione delle milestones temporali, individuazione del 
percorso critico, valutazione tecnico economica del progetto. 

Competenze acquisite: 

- Elementi di normativa tecnica e gestionale 
- Nozioni di tecnica e organizzazione dei cantieri edili 
- Metodi e strumenti per organizzazione e il coordinamento del cantiere edile  
 

Lezioni ed esercitazioni Ore 

Argomenti Contenuti specifici  

Introduzione 
Presentazione obiettivi ed articolazione del corso. L'edilizia in 
trasformazione e il concetto di qualità. 

4 

Il cantiere 

Elementi di valutazione del cantiere. Il costo di impianto del cantiere. Costi 
e tempi di esecuzione. La programmazione operativa delle lavorazioni e 
programmazione delle attività nella fabbricazione. Controlli operativi nella 
produzione edilizia.  

10 

Qualità e sicurezza 
Qualità e Sicurezza nel: progetto, processo produttivo, gestione, prodotto o 
servizio, acquisizione dei materiali e degli impianti, montaggio, condizioni 
di lavoro.  

12 

Organizzazione e cordinamento 

Compiti e responsabilità nel cantiere. Metodi e strumenti per la gestione. 
Valutazione dei rischi. Rilievi e tracciamenti. Sistemi di casseratura. 
Macchinari per l'edilizia. Dispositivi di protezione collettiva, segnaletica, 
dispositivi di protezione individuale. 

12 

Applicazioni 

L'esercitazione è finalizzata all'approfondimento di alcuni argomenti trattati 
in termini teorici nel corso. Tali argomenti riguardano metodi e strumenti 
relativi alla progettazione e alla programmazione operativa ed economica 
di interventi edilizi, l'allestimento del cantiere, le opere provvisionali, i 
sistemi di casseratura, i macchinari e le attrezzature.  

12 

Totale ore lezioni ed esercitazioni 50 

di cui di esercitazioni  

Ulteriori attività di didattica assistita Ore 

 Laboratorio 6 

 Seminari e/o testimonianze 2 

 Corsi integrativi 0 

 Visite guidate 2 

 0 

Totale ore dedicate ad altre attività di didattica assistita 10 

Totale ore complessive 60 

Modalità d'esame: Orale e/o tesina  

 
Testi consigliati: 

- Appunti e dispense delle lezioni. 
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- G. Tubaro, "Organizzazione e sicurezza del cantiere", Forum edizioni, Udine. 
- M. Picone, "Tecnologia della produzione edilizia. Metodiche industriali e tecnologie operative per i cantieri edili". Utet 
edizioni, Torino. 
- M.Trani, 'Organizzazione del cantiere', Maggioli edizioni, Rimini. 

Ulteriore materiale didattico o informazioni reperibili al sito http://materialedidattico.uniud.it/render.userLayoutRootNode.uP 


